



### Ponte sobre RIO DO PEIXE

Rodovia: GO 479, trecho Lagolândia - Vila Propício  
Extensão : 76,00 m

Data Base:  
GOINFRA JAN 2022 DESONERADO  
SICRO JUL 2021

Agência  
Goiana de  
Infraestrutura  
e Transportes



Serviço	Valor do Serviço R\$	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO																Valor Total R\$
		1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês		7º Mês		8º Mês		
		%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	
PROJETO	74.055,10	100%	74.055,10															74.055,10
SONDAGEM	35.282,62	100%	35.282,62															35.282,62
INFRA-ESTRUTURA	1.126.867,47			40%	450.746,98	60%	676.120,48											1.126.867,46
MESO-ESTRUTURA	156.576,33					70%	109.603,43	30%	46.972,90									156.576,33
ESCORAMENTO	559.705,27							50%	279.852,63	50%	279.852,63							559.705,27
SUPER-ESTRUTURA	1.712.127,26					15%	256.819,09	15%	256.819,09	20%	342.425,45	20%	342.425,45	20%	342.425,45	10%	171.212,73	1.712.127,26
TRANSPORTE	282.159,56			20%	56.431,91	20%	56.431,91	15%	42.323,93	15%	42.323,93	15%	42.323,93	10%	28.215,96	5%	14.107,98	282.159,56
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	75.668,16					10%	7.566,82	10%	7.566,82	10%	7.566,82	30%	22.700,45	20%	15.133,63	20%	15.133,63	75.668,16
CANTEIRO DE OBRA - TIPO F	155.314,63			20%	31.062,93	15%	23.297,19	15%	23.297,19	15%	23.297,19	15%	23.297,19	10%	15.531,46	10%	15.531,46	155.314,63
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO F	251.642,36			20%	50.328,47	15%	37.746,35	15%	37.746,35	15%	37.746,35	15%	37.746,35	10%	25.164,24	10%	25.164,24	251.642,36
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	29.424,70			50%	14.712,35											50%	14.712,35	29.424,70
TOTAL MENSAL			109.337,72		603.282,64		1.167.585,27		694.578,92		733.212,38		468.493,38		426.470,74		255.862,38	
PERCENTUAL MENSAL		2,45%			13,53%		26,19%		15,58%		16,44%		10,51%		9,56%		5,74%	
TOTAL ACUMULADO			109.337,72		712.620,36		1.880.205,63		2.574.784,55		3.307.996,93		3.776.490,32		4.202.961,05		4.458.823,44	
PERCENTUAL ACUMULADO		2,45%			15,98%		42,17%		57,75%		74,19%		84,70%		94,26%		100,00%	

DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO  
RICARDO M NASCENTE  
CREA 22627/D-GO